

СОГЛАСОВАНО:
Замглавы администрации
ГО г. Октябрьский
по жизнеобеспечению



И.М. Нафиков
2025г.

ПЛАН
капитального ремонта сетей ГВС ООО «Теплоэнерго»
к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период отключения	Причина отключения
1.	ул. Кувыкина, 61	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		02.06.-07.06.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
2.	ул. Ленина, 45-47	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		30.06.-05.07.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
3.	ул. Кувыкина, 47 (д/сад №4)	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		04.08.-09.08.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
4.	ул. Куйбышева, 42	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		16.06.-21.06.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
5.	Капитальный ремонт ТС и ГВС от здания ЦТП №7 до ТК на территории ЦТП №7	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		16.06.-21.06.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
6.	Капитальный ремонт ТС и ГВС от ТК на территории ЦТП №7 до ТК ул. Новоселов, 16	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		07.07.-12.07.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
7.	Капитальный ремонт ТС и ГВС коллектор от ТК ул. Новоселов, 16 до ТК ул. Новоселов, 18	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		28.07.-01.08.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
8.	Капитальный ремонт ТС и ГВС коллектор от ТК ул. Новоселов, 14 до ТК ул. Новоселов, 12	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		18.08.- 23.08.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
9.	35 мкр. ТС и ГВС возле ж/дома №4	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания
		02.06.-07.06.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания
10.	Коллектор 34 мкр. вдоль ж/д	12.05.-15.05.2025	Гидравлические испытания

	№9/1,2,3 до ТК ж/д №9	07.07-12.07.2025	Капитальный ремонт
		18.08.-21.08.2025	Гидравлические испытания

Директор ООО «Теплоэнерго»



А.Б. Купавых