

Согласовано

Зам. главы администрации
городского округа город Октябрьский
по вопросам жизнеобеспечения

И.М. Нафиков

« 31 » *марта* 2022 год.

Утверждаю

Директор

ООО «Теплоэнерго»

А.Б. Купавых

2022 год.

ГРАФИК

отключения источников тепла, ЦТП и основных
тепломагистралей для капитального ремонта
по ООО «Теплоэнерго» на 2022г.

№№ ПП	Наименование	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1	с 05				по 15
2.	Котельная № 2	с 05				по 15
3.	Котельная № 3	с 11 по 18 (опрессовка) с 23 (кап. ремонт)	по 05 (кап. ремонт)		с 22 по 26 (опрессовка)	
4.	Котельная № 6	с 05				по 15
5.	Котельная № 7	с 05				по 15
6.	Котельная № 8	с 11 по 18 (опрессовка)		с 04 по 08 (кап. ремонт)	с 22 по 26 (опрессовка)	
7.	Котельная № 9	с 11 по 18 (опрессовка) с 30 (кап. ремонт)	по 3 (кап. ремонт)		с 22 по 26 (опрессовка)	
8.	Котельная № 10	с 05				по 15
9.	Котельная № 12	с 23 по 27 (кап. ремонт)				
10.	Котельная № 13	с 05				по 15
11.	Котельная № 14	с 05				по 15
12.	Котельная № 15	с 11 по 18 (опрессовка)	с 06 (кап. ремонт)		с 22 по 26 (опрессовка) по 15 (кап. ремонт)	по 15
13.	Котельная № 16	с 05				по 15
14.	Котельная № 18	по 05				с 15
15.	Котельная № 19	с 05				по 15

16.	Котельная № 20	с 05				по 15
17.	Котельная № 21	с 11 по 18 (опрессовка) с 23 по 27 (кап. ремонт)			с 22 по 26 (опрессовка)	
18.	Котельная № 22	с 30 (кап. ремонт)	по 03 (кап. ремонт)			
19.	Котельная № 23				с 08 по 12 (кап. ремонт)	
20.	ЦТП №1	с 19 по 20 (кап. ремонт)				
21.	ЦТП №2; №12; №13	с 11 по 18 (опрессовка) с 23 (кап. ремонт)	по 05 (кап. ремонт)		с 22 по 26 (опрессовка)	
22.	ЦТП №3	с 05				по 15
23.	ЦТП №5; №6; №8; №9; №14	с 11 по 18 (опрессовка)	с 06 по 19 (кап. ремонт)		с 22 по 26 (опрессовка)	
24.	ЦТП №7; №10; №11;	с 11 по 18 (опрессовка) с 23 (кап. ремонт)	по 05 (кап. ремонт)		с 22 по 26 (опрессовка)	

Составил:
Гл. инженер
ООО «Теплоэнерго»



Михайлов В.В.