

«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Теплоэнерго»



Михайлов В.В.

2021 г.

## ГРАФИК

Проведения опрессовки тепловых сетей в связи с началом отопительного сезона  
2021-2022г.г. по ООО «Теплоэнерго»

Котельные	Участок №1	Участок №2	Участок №3	Участок №4	Участок №5
№1	25÷26.08.2021	23÷24.08.2021	25.08.2021	--	--
№2	--	24÷25.08.2021	23÷24.08.2021	--	--
№3	23÷24.08.2021	--	25.08.2021	23.08.2021	--
№6	--	--	--	24.08.2021	--
№9	--	27.08.2021	--	--	--
№10	--	--	26.08.2021	--	--
№13	23.08.2021	--	--	--	--
№14	--	27.08.2021	--	--	--
№15	--	--	--	23÷24.08.2021	23÷24.08.2021
№16	--	--	26.08.2021	--	--

Нач. ПТО

О.Е. Кострубий