

Согласовано

Зам. главы администрации  
городского округа город Октябрьский  
по вопросам жизнеобеспечения

И.М. Нафиков  
2023 год.



Утверждаю

Директор  
ООО «Теплоэнерго»

А.Б. Купавых  
2023 год.



## ГРАФИК отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей для капитального ремонта по ООО «Теплоэнерго» на 2023г.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1	с 24					по 15
2.	Котельная № 2	с 24					по 15
3.	Котельная № 3		с 10 по 16 (опрессовка) с 22 (кап. ремонт)	по 04 (кап. ремонт)	с 31 (поверка УУГ, подготовка к ОЗП)	по 13 (поверка УУГ, подготовка к ОЗП) с 21 по 25 (опрессовка)	по 15
4.	Котельная № 6	с 24					по 15
5.	Котельная № 7	с 24					по 15
6.	Котельная № 8		с 10 по 16 (опрессовка) с 17 по 23 (поверка УУГ, кап. ремонт)			с 21 по 25 (опрессовка)	
7.	Котельная № 9		с 10 по 16 (опрессовка) с 17 по 23 (поверка УУГ, кап. Ремонт)			с 21 по 25 (опрессовка)	
8.	Котельная № 10	с 24					по 15
9.	Котельная № 12		с 02 по 7 (поверка УУГ, кап. ремонт)				
10.	Котельная № 13	с 24					по 15
11.	Котельная № 14	с 24					по 15
12.	Котельная № 15		с 10 по 16 (опрессовка)	с 05 (кап. ремонт)		по 15 (кап. ремонт) с 21 по 25 (опрессовка)	по 15
13.	Котельная № 16	с 24					по 15
14.	Котельная № 18	по 24					с 15
15.	Котельная № 19	с 24					по 15
16.	Котельная № 20	с 24					по 15
17.	Котельная № 21		с 10 по 16 (опрессовка) с 23 по 27 (кап. ремонт)			с 21 по 25 (опрессовка)	
18.	Котельная № 22				с 31 (кап. ремонт)	по 04 (кап. ремонт)	
19.	Котельная № 23					с 07 по 11 (кап. ремонт)	

20.	ЦТП №1		с 22 по 26 (кап. ремонт)				
21.	ЦТП №2; №12; №13		с 10 по 16 (опрессовка) с 22 (кап. ремонт)	по 04 (кап. ремонт)		с 21 по 25 (опрессовка)	
22.	ЦТП №3	с 24					по 15
23.	ЦТП №5; №6; №8; №9; №14		с 10 по 16 (опрессовка)	с 06 по 19 (кап. ремонт)		с 21 по 25 (опрессовка)	
24.	ЦТП №7; №10; №11;		с 10 по 16 (опрессовка) с 22 (кап. ремонт)	по 04 (кап. ремонт)		с 21 по 25 (опрессовка)	

Составил:  
Гл. инженер ООО «Теплоэнерго»



Михайлов В.В.