

Согласовано
Зам. главы администрации
городского округа город Октябрьский
по вопросам жизнеобеспечения

И.М. Нафиков
«02» апреля 2024 год.

Утверждено
Директор
ООО «Теплоэнерго»

А.Б. Купавых
«02» апреля 2024 год.

ГРАФИК отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей для капитального ремонта по ООО «Теплоэнерго» на 2024г.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1	с 18			по 01	с 30 (капремонт)	по 15
2.	Котельная № 2	с 18					по 15
3.	Котельная № 3		с 23 по 27 (опрессовка) с 28(капремонт)	по 03 июня (капремонт)	с 01 (капремонт)	по 25 (капремонт) с 26 по 30 (опрессовка)	
4.	Котельная № 6	с 18					по 15
5.	Котельная № 7	с 18					по 15
6.	Котельная № 8				с 01 по 06 (капремонт)	с 26 по 30 (опрессовка)	
7.	Котельная № 9		с 22 по 24 (опрессовка, кап. ремонт)			с 26 по 30 (опрессовка)	
8.	Котельная № 10	с 18					по 15
9.	Котельная № 11			с 3 по 09 (капремонт)			
10.	Котельная № 12		с 20 по 29 (капремонт)				
11.	Котельная № 13	с 18					по 15
12.	Котельная № 14	с 18					по 15
13.	Котельная № 15		с 20 по 21 (опрессовка)	с 03 (капремонт)		с 26 по 30 (опрессовка)	
14.	Котельная № 16	с 18					по 15
15.	Котельная № 18	по 18					с 15

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
16.	Котельная № 19	с 18					по 15
17.	Котельная № 20	с 18					по 15
18.	Котельная № 21				с 15 по 30 (кап. ремонт)	с 26 по 30 (опрессовка)	
19.	Котельная № 22				с 01 по 06 (кап. ремонт)		
20.	Котельная № 23					с 05 по 07 (кап. ремонт)	
21.	ЦТП №1		с 27 по 31 (кап. ремонт)				
22.	ЦТП №2; №12; №13		с 23 по 26 (опрессовка) с 27 (кап. ремонт)	по 05 (кап. ремонт)		с 26 по 30 (опрессовка)	
23.	ЦТП №3	с 18					по 15
24.	ЦТП №5; №6; №8; №14		с 20 по 23 (опрессовка)	с 10 по 23 (кап. ремонт)		с 26 по 30 (опрессовка)	
25.	ЦТП №9		с 20 по 23 (опрессовка)	с 24 (кап. ремонт)	по 05 (кап. ремонт)		
26.	ЦТП №7;		с 23 по 26 (опрессовка)		с 01 по 14 (кап. ремонт)	с 26 по 30 (опрессовка)	
27.	ЦТП №10, №11					с 26 по 30 (опрессовка)	

Составил:
Гл. инженер ООО «Теплоэнерго»



Михайлов В.В.