

«Утверждаю»

Гл. инженер

ООО «Теплоэнерго»

 Михайлов В.В.  
«01»  2021г.

## ГРАФИК

Проведения опрессовки тепловых сетей в связи с окончанием отопительного сезона  
2020-2021г.г. по ООО «Теплоэнерго»

Котельные	Участок №1	Участок №2	Участок №3	Участок №4
№1	17÷18.05.2021г	6÷7.05.2021г	17.05.2021г	--
№2	--	11÷12.05.2021г	6÷7.05.2021г	--
№3	18÷19.05.2021г	--	19.05.2021г	17.05.2021г
№6	--	--	--	17÷20.05.2021г
№9	--	12.05.2021г	--	--
№10	--	--	6.05.2021г	--
№13	18÷19.05.2021г	--	--	--
№14	--	12.05.2021г	--	--
№15	--	--	--	17÷20.05.2021г
№16	--	--	11÷12.05.2021г	--

Нач. ПТО



Кострубий О.Е.