

Согласовано

Зам. главы администрации
городского округа город Октябрьский
по вопросам жизнеобеспечения

Ш.Г. Фаррахов

« » 2019 год.

утверждено

Директор
ООО «Теплоэнерго»

А.Б. Купавых

« » 2019 год.

Г Р А Ф И К

отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей
для капитального ремонта по ООО «Теплоэнерго» на 2019 год.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1		с 05 по 27	с 15 (поверка 28.06.19г)			по 10
2.	Котельная № 2		с 05				по 10
3.	Котельная № 3 (пар. часть)		с 13 (поверка 16.05.19г)	по 15		с 26 по 30	
4.	Котельная № 3 (водогр. часть)		с 13	по 15		с 26 по 30	
5.	Котельная № 5			с 24 по 28			
6.	Котельная № 6		с 05				по 10
7.	Котельная № 7		с 05	по 14 с 20			по 10
8.	Котельная № 9		с 13 по 15 и с 28	по 4			
9.	Котельная № 10		с 05				по 10
10.	Котельная № 12			с 03 по 11			
11.	Котельная № 13		с 05				по 10
12.	Котельная № 14		с 05				по 10
13.	Котельная № 15 (пар. часть)		с 13 по 15	с 15 (поверка 30.06.19г)		с 26 по 30	по 10
14.	Котельная № 15 (водогр. часть)		с 13 по 15	с 15		с 26 по 30	по 10
15.	Котельная № 16		с 05				по 10
16.	Котельная № 18		по 05				с 10
17.	Котельная № 19		с 05				по 10
18.	Котельная № 20		с 05				по 10
19.	Котельная № 21			с 13	по 07		
20.	Котельная № 22			с 03 по 11			
21.	Котельная № 23			с 14 по 20			
22.	ЦТП № 1				с 1 по 2		
23.	ЦТП № 2		с 13 по 17	с 03 по 11		с 26 по 30	
24.	ЦТП № 3		с 05				по 10
25.	ЦТП № 5; 6; 7; 8; 9; 14		с 13 по 17		с 3 по 16	с 26 по 30	
26.	ЦТП № 10; 11; 12; 13		с 13 по 27			с 26 по 30	

Составил: Гл. инженер ООО «Теплоэнерго»

Михайлов В.В.