

Согласовано  
Зам. главы администрации  
городского округа город Октябрьский  
по вопросам жизнеобеспечения

Ш.Г. Фаррахов  
«25» 106 2020 год.



Утверждаю  
Директор  
ООО «Теплоэнерго»

А.Б. Купавых  
2020 год.



**Г Р А Ф И К**  
**отключения источников тепла, ЦТП и основных**  
**тепломагистралей для капитального ремонта**  
**по ООО «Теплоэнерго» на 2020г.**

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1	с 29					по 15
2.	Котельная № 2	с 29					по 15
3.	Котельная № 3		с 26 (опрессовка, кап. ремонт)	по 9 (кап. ремонт)		с 24 по 29 (опрессовка)	
4.	Котельная № 6	с 29					по 15
5.	Котельная № 7	с 29					по 15
6.	Котельная № 9		с 12 по 15 (опрессовка)	с 06 по 10		с 24 по 29 (опрессовка)	
7.	Котельная № 10	с 29					по 15
8.	Котельная № 12			с 01 по 05			
9.	Котельная № 13	с 29					по 15
10.	Котельная № 14	с 29					по 15
11.	Котельная № 15		с 12 по 15 (опрессовка)	с 15		с 24 по 29 (опрессовка)	по 15
12.	Котельная № 16	с 29					по 15
13.	Котельная № 18	по 29					с 15
14.	Котельная № 19	с 29					по 15
15.	Котельная № 20	с 29					по 15
16.	Котельная № 21			с 21 по 24			
17.	Котельная № 22			с 01 по 07			
18.	Котельная № 23			с 14 по 20			
19.	ЦТП № 1	по 29					с 15
20.	ЦТП № 2; 12; 13		с 26 (опрессовка, кап. ремонт)	по 9 (кап. ремонт)		с 24 по 29 (опрессовка)	
21.	ЦТП № 3	с 29					по 15
22.	ЦТП № 6; 8; 9; 14		с 12 по 15 (опрессовка)		с 01 по 14 (кап. ремонт)	с 24 по 29 (опрессовка)	
	ЦТП № 5		с 12 по 15 (опрессовка)	с 08 по 22		с 24 по 29 (опрессовка)	
23.	ЦТП № 7; 10; 11;		с 12 по 25 (кап. ремонт)			с 24 по 29 (опрессовка)	

Составил:  
Гл. инженер  
ООО «Теплоэнерго»

Михайлов В.В.