

Согласовано

Зам. главы администрации
городского округа город Октябрьский
по вопросам жизнеобеспечения



И.М. Нафиков

« 10 » 04

2025 год

Утверждено
Директор
ООО «Теплоэнерго»



А.Б. Купавых
2025 год.

ГРАФИК
отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей
для капитального ремонта по ООО «Теплоэнерго» на 2025г.

№	Наименование	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1	с 05 по 31	с 16			по 15
2.	Котельная № 2	с 05				по 15
3.	Котельная № 3	с 12 по 16 (опрессовка)	с 01 по 29 (кап. ремонт)		с 18 по 22 (опрессовка)	
4.	Котельная № 6	с 05				по 15
5.	Котельная № 7	с 05				по 15
6.	Котельная № 8	с 12 по 25 (опрессовка, поверка УУГ, кап. ремонт)			с 18 по 22 (опрессовка)	
7.	Котельная № 9	с 12 по 25 (опрессовка, поверка УУГ, кап. ремонт)			с 18 по 22 (опрессовка)	
8.	Котельная № 10	с 05				по 15
9.	Котельная № 11	с 30 (кап. ремонт)	по 15 (кап. ремонт)			
10.	Котельная № 12	с 20 по 29 (кап. ремонт)				
11.	Котельная № 13	с 05				по 15
12.	Котельная № 14	с 05				по 15
13.	Котельная № 15	с 12 по 16 (опрессовка)	с 30 (кап. ремонт)		по 17 (кап. ремонт) с 18 по 22 (опрессовка)	
14.	Котельная № 16	с 05				по 15
15.	Котельная № 18	по 05				с 15

№	Наименование	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
16.	Котельная № 19	с 05				по 15
17.	Котельная № 20	с 05				по 15
18.	Котельная № 21			с 14 (кап. ремонт)	по 28 (кап. ремонт)	
19.	Котельная № 22				с 04 по 10 (кап. ремонт)	
20.	Котельная № 23			с 21 по 27 (кап. ремонт)		
21.	Энергоцентр	с 12 по 25 (опрессовка, поверка УУГ, кап. ремонт)			с 18 по 22 (опрессовка)	
22.	ЦТП №1	с 28 по 30 (кап. ремонт)				
23.	ЦТП №2; №12; №13	с 12 по 16 (опрессовка)	16 по 30 (кап. ремонт)		с 18 по 22 (опрессовка)	
24.	ЦТП №3	с 05				по 15
25.	ЦТП №5, №6, №7, №8, №9, №14	с 12 по 16 (опрессовка) с 16 по 23 (кап. ремонт)			с 18 по 22 (опрессовка)	
26.	ЦТП №10, №11	с 12 по 16 (опрессовка)	с 16 по 30 (кап. ремонт)		с 18 по 22 (опрессовка)	

Составил:
Гл. инженер ООО «Теплоэнерго»



Михайлов В.В.